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Mise à jour du coût de Cigéo 
HAMAVL.8

Dossier de chiffrage (Andra, 2025)

 4 configurations techniques dont 3 

configurations « optimisées »

 Plusieurs variantes techniques 

(stockage des bitumes, R&D)
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 L’évaluation « doit constituer un objectif de 

maîtrise des coûts du projet, tenant compte des 

optimisations technico-économiques jugées 

atteignables en l’état actuel des connaissances »

 « Un programme ambitieux de recherche et de 

développement (R&D) doit accompagner la mise 

en œuvre du projet Cigéo »
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 L’évaluation « peut être exprimée aux 

conditions économiques de janvier 2025 en 

tenant compte de l’évolution observée des 

indices sectoriels des prix »
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 « L’arrêté du 15 janvier 2016 constitue la dernière 

référence connue pour la fiscalité, qui doit encore 

être précisée par voie réglementaire avant 

l’autorisation de création de l’installation »
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 Une augmentation de + 15 % à conditions 

économiques comparables par rapport à 

l’évaluation précédente publiée en 2016 


